ПРЕСС-РЕЛИЗ
областного государственного учреждения «УралМонацит»

«О результатах выполнения областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2008 год» 
 в областном государственном учреждении «УралМонацит» в 2008 году»
от 20.01.2009 г.
    В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 11.12.2007 г. № 404 и изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов от 21.04.2008 г. № 340, в 2008 году в филиале ОГУ «УралМонацит» в г. Красноуфимске  было запланировано выполнить 9 мероприятий на общую сумму 89600 тысяч рублей. 

Выполнение мероприятий за  2008 год характеризуется следующими показателями:

1. Мероприятие № 1: «Строительство складов ангарного типа на базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ». 
Запланированный объем финансирования – 80700 тысяч рублей.

Работы по данному мероприятию проводились:

1.1. ООО «СК Индустар» г. Новоуральск по госконтракту № 42 от 14.03.2008 г. (лот № 1) «Изготовление металлоконструкций и монтаж укрытий ангарного типа на складах № 1,5,9. Монтаж фундаментов на складах № 12, 13, 17, 16. Монтаж каркаса укрытия на складах № 13, 17.»

Сумма госконтракта – 79453 тысяч рублей.

Работы по данному мероприятию (лот № 1) выполнены и оплачены в полном объеме в

сумме 79452,999 тысяч рублей.

Смонтированы ангары № 1,5,9, смонтированы фундаменты на складах 12,13,17,16.
Выполнен монтаж каркаса укрытия на складах № 13,17.
1.2.   ГУПСО «УралМонацитТехно» г.Екатеринбург по госконтракту № 42 от 14.03.2008 г. (лот № 2): «Выполнение функций заказчика-застройщика по реализации следующих работ: «Изготовление металлоконструкций и монтаж укрытий ангарного типа на складах № 1,5,9. Монтаж фундаментов на складах № 12, 13, 17, 16. Монтаж каркаса укрытия на складах № 13, 17».
Сумма госконтракта –1112 тысяч рублей.
Работы по данному мероприятию (лот № 2) выполнены и оплачены в полном объеме в

сумме 1112,0 тысяч рублей.

1.3. ООО «Инцерт» г. Красноуфимск по госконтракту № 43 от 14.03.2008 г.: 

 «Осуществление авторского надзора по реализации 4 этапа проекта: «Металлические укрытия ангарного типа для аварийных складов на базе хранения монацитового концентрата в городе Красноуфимске Свердловской области», выполненного проектным предприятием ООО «Инцерт» г. Красноуфимск по договору 07-ДГУ 2004 года с корректировкой проекта 2006 года, выполненной проектным предприятием ООО «Инцерт» по договору № 06.009. от 27.06.2006 г.: Изготовление металлоконструкций и монтаж укрытий ангарного типа на складах № 1,5,9. Монтаж фундаментов на складах № 12,13,17,16. Монтаж каркаса укрытия на складах № 13,17», выполняемых в соответствии с госконтрактом № 42 от 14.03.2008 г.».
Сумма госконтракта – 135 тысяч рублей.

Работы по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 122,432 тысячи рублей.

Общее освоение по мероприятию № 1 за год –80687,43 тысяч рублей.

        2. Мероприятие № 2: «Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации на базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ ». 
Запланированный объем финансирования – 2600 тысяч рублей. 
Работы по данному мероприятию проводились  ООО «ОКО-ТЦ» г. Екатеринбург по госконтракту № 45 от 18.03.2008 г. 

Сумма госконтракта 2600 тысяч рублей.
Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме в сумме
2600,0 тысяч рублей.

Выполнены следующие работы:

2.1. Монтаж пульта централизованного наблюдения охранно-пожарной сигнализации складов хранения монацитового концентрата.

2.2. Монтаж пульта технического обслуживания и информационной безопасности пожарной сигнализации складов хранения монацитового концентрата.

2.3. Реконструкция наружных сетей электроснабжения. ЛЭП 0,4 кВ, распределительная сеть.
2.4. Реконструкция наружных сетей электроосвещения.

2.5. Электроосвещение здания тракторного гаража.

2.6. Силовое электроснабжение здания тракторного гаража.

2.7. Устройство системы локального оповещения.

2.8. Пусконаладочные работы системы локального оповещения.

2.9. Пусконаладочные работы пульта технического обслуживания.

2.10. Монтаж пожарной сигнализации на вновь смонтированных ангарах.
2.11. Пусконаладочные работы пожарной сигнализации на вновь смонтированных ангарах.

2.12. Пусконаладочные работы системы видеонаблюдения.

2.13. Пусконаладочные работы системы управления технологическим оборудованием.

3. Мероприятие № 3: «Приобретение автотранспортного средства, необходимого для функционирования базы хранения монацитового концентрата в Красноуфимском районе - автогидроподъемника». 
Запланированный объем финансирования – 1800 тысяч рублей.
Работы по данному мероприятию проводились  ООО «Автоспецмаш» г. Екатеринбург по госконтракту № 50 от 16.06.2008 г. 

Сумма госконтракта –1750 тысяч рублей.
Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 1750 тысяч рублей.. В филиал ОГУ «УралМонацит» поставлен автогидроподъемник марки ВС-22.02.      
     4. Мероприятие № 4: «Разработка проектно-сметной документации на строительство санпропускника и котельной на  базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ».
 Запланированный объем финансирования – 1750 тысяч рублей.
 Работы по данному мероприятию проводились ООО «Инцерт» г. Красноуфимск по госконтракту № 46 от 25.03.2008 г. 
Сумма госконтракта –1742879,70 рублей.

Работы по данному мероприятию) выполнены и оплачены в полном объеме в сумме

1742879,70 рублей.

Выполнены следующие работы:
4.1. Инженерно-геологические изыскания – отчет об изысканиях.

4.2. Инженерно-геодезические изыскания – отчет об изысканиях.

4.3. Проектирование здания санпропускника – ПСД.
4.4. Проектирование блочной газовой котельной – ПСД. 

4.5. Проектирование наружных сетей к санпропускнику и газовой котельной – ПСД. 

4.6. Экспертиза проектно-сметной документации – положительное заключение. 
    5. Мероприятие № 5: «Разработка проектно-сметной документации стационарного пункта хранения радиоактивных веществ на  базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ».
Запланированный объем финансирования – 1000 тысяч рублей.

Работы по данному мероприятию проводились   ОАО «УПИИ «ВНИПИЭТ» г. Озерск по госконтракту № 48 от 31.03.2008 г.        
Сумма госконтракта – 999,779 тысяч  рублей. 

Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме в сумме

999,779 тысяч рублей.

Выполнены  следующие  работы:
5.1. Проведен сбор исходных  данных для выполнения проекта.

5.2. Разработано техническое задание проекта. 
5.3. Выполнены разделы проекта:

       5.3.1. Общая пояснительная записка.

       5.3.2. Технологические решения. Управление производством. Организаци и условия труда работников.
     6. Мероприятие № 6: «Проведение радиационного мониторинга на базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ».
Запланированный объем финансирования –  500 тысяч  рублей.
Работы по данному мероприятию проводились ГУПСО «УралМонацитТехно» г.Екатеринбург по госконтракту № 44 от 18.03.2008 г.
Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме в сумме

500 тысяч рублей.

Выполнены следующие работы:

6.1. Ретроспективная оценка радиационного воздействия базы хранения монацитового концентрата на людей, начиная с 1960 года:

- на персонал предприятия:

· ведение и обновление данных дозиметрического эпидемиологического регистра работников (ДЭРР) базы хранения монацита в Красноуфимском районе;
· восстановление доз облучения работников, внесенных в ДЭРР;

· оценка радиационного риска для лиц, внесенных в ДЭРР;

- на население района расположения базы хранения монацита:
· ведение и обновление регистра умерших лиц, проживавших в 10-километровой зоне базы хранения монацита в Красноуфимском районе;

· сбор эпидемиологических данных о заболеваемости и причинах смертности работников, внесенных в ДЭРР.
6.2. Мониторинг текущей радиационной ситуации в районе расположения базы хранения монацитового концентрата:

- изучение загрязнения почвы на территории предприятия и прилегающей территории естественными радионуклидами:

- определение содержания радионуклидов в донных отложениях и воде поверхностных водных объектов;

- специальный биологический мониторинг;

- изучение радиоактивности атмосферных выпадений на территории предприятия и выноса радиоактивной пыли через слуховые окна складских помещений;

- измерения ОА и ЭРОА изотопов радона в наружной атмосфере, воздухе складских и служебных помещений;

- радиационный мониторинг в санитарно-защитной зоне и зоне  наблюдения объекта – базы хранения монацитового концентрата в радиусе до 2000 м от складов;

- ведение и  обновление базы данных пространственных характеристик радиационной ситуации в районе расположения базы хранения монацита;

- анализ текущих данных системы производственного радиационного контроля.
6.3. Исследование дозиметрических характеристик внутреннего облучения от природных радионуклидов, содержащихся в монаците:

- уточнение класса транспортабельности; 

- распределение аэрозолей по размерам; 

- оценка относительной биологической эффективности альфа-облучения при ингаляции ДПР торона.
6.4. Коэффициент дозового перехода от ЭРОА торона к дозе. 

6.5. Экспериментальные работы по изучению потенциальных условий миграции природных радионуклидов, содержащихся в монаците: 

- качественные и количественные характеристики процесса выщелачивания и распространения радионуклидов из монацитового концентрата в условиях воздействия водных сред;

- разработка методов дезактивации водных сред, находящихся в контакте с монацитом и содержащих природные радионуклиды.
6.6. Совершенствование системы радиационной безопасности на территории базы хранения монацитового концентрата: 

- оценка эффективности методов радиационного контроля и корректности результатов измерений;

- обоснование, разработка и опробование новых методов радиационного контроля.

     7. Мероприятие № 7: «Проведение мониторинга гидрогеологической среды на базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ».
 Запланированный объем финансирования – 300 тысяч рублей.
 Работы по данному мероприятию проводились ГОУ УГТУ-УПИ г. Екатеринбург по госкотракту № 41 от 12.03.2008 г. 
Сумма госконтракта 300 тысяч рублей.

Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 300 тысяч рублей.. 

Выполнены следующие работы:

- прокачка скважин и отбор проб воды объемом до 100 литров из 5 контрольно-наблюдательных скважин глубиной 15 метров и водоема-накопителя поверхностных вод;

- проведение натурных экспериментов на месте отбора проб и в лабораториях УГТУ-УПИ по определению химического выхода определяемых радионуклидов в процессе их выделения из больших объемов проб воды;

- подготовка отобранных проб к проведению анализа, проведение первой стадии сорбционного концентрирования определяемых радионуклидов, доставка полученных концентратов в УГТУ-УПИ для проведения дальнейших стадий радиохимического анализа;
- определение в пробах воды из каждой скважины и водоема – накопителя поверхностных вод истинных содержаний следующих радионуклидов: 1.1 содержание радионуклидов по суммарной альфа-активности; 1.2. содержание радионуклидов по суммарной бета-активности; 1.3. содержание радона-222; 1.4. содержание тория 228,232; 1.5. содержание радия-226,228; 1.6. содержание урана-234,238; 1.7. содержание цезия-134,137, стронция-90;
- представлен  отчет о результатах анализов с описанием методики отбора проб и методик проведения измерений содержания каждого радионуклида.

     8. Мероприятие № 8: «Разработка и апробация комплекса средств биологической профилактики влияния радиоактивных и иных факторов риска на здоровье населения, проживающего в районе размещения базы хранения монацитового концентрата в Красноуфимском районе».
Запланированный объем финансирования – 900 тысяч   рублей.

8.1. Лот № 1: Разработка и апробация комплекса средств биологической профилактики влияния радиоактивных и иных факторов риска на здоровье населения, проживающего в районе размещения базы хранения монацитового концентрата в Красноуфимском районе».
Запланированный объем финансирования – 600 тысяч рублей.

Работы по лоту № 1 проводились ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора г.Екатеринбург по госконтракту № 47 от 31.03.2008 г.

Сумма госконтракта – 600 тысяч рублей.

Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме в сумме

600 тысяч рублей.

Выполнены следующие работы: 

8.1.1. Проведение анализа и обобщение имеющейся информации и опыта использования и оценки эффективности биопротекторов при действии факторов риска для здоровья населения.

8.1.2. Выполнение теоретического обоснования комплекса средств биологической профилактики влияния радиоактивных и иных факторов риска, характерных для района проживания населения в Красноуфимском районе Свердловской области.

8.1.3. Разработка состава биопрофилактического комплекса и протокола экспериментальной апробации подобранного комплекса биопрофилактических средств на животных.

8.1.4. Выполнение исследования на отобранных группах животных разработанного комплекса средств биологической профилактики и оценка развивающихся эффектов действия монацитового концентрата на клеточном и организменном уровнях животных и их изменений на фоне применения биопрофилактического комплекса по системе информативных показателей.

8.1.5. Проведена оценка развивающихся эффектов для здоровья животных от действия монацитового концентрата на клеточном и организменном уровнях. Проведена оценка изменения на фоне применения биопрофилактического комплекса по системе информативных показателей (сравнение развивающихся эффектов у групп животных, принимавших и не принимавших биопрофилактический комплекс).         
8.1.6.Проведены  работы по подготовке рекомендаций, содержащих обоснование защитной эффективности биопрофилактического комплекса, а также предложения по проведению среди персонала филиала ОГУ «УралМонацит» контролируемого курса биологической профилактики неблагоприятных эффектов действия монацитового концентрата с использованием испытанного в данном исследовании биопрофилактического комплекса, включающего препарат «Эйкозавитол»
8.2. Лот № 2: «Выполнение исследования на уровне генетического аппарата клетки на отобранных группах животных для оценки эффективности комплекса средств биологической профилактики влияния радиоактивных и иных факторов риска на здоровье населения, проживающего в районе размещения базы хранения монацитового концентрата в Красноуфимском районе».
Запланированный объем финансирования – 300 тысяч рублей.
Работы по Лоту № 2 проводились ГОУ ВПО «УГМА Росздрава» г. Екатеринбург по госконтракту № 51 от 23.06.2008 г.

Сумма госконтракта – 300 тысяч рублей.

Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме в сумме

300 тысяч рублей.

Выполнены следующие работы:

· Проведены исследования партии (240 проб) крови инбредных белых крыс, включающих пробоподготовку образцов крови и выполнение исследований по оценке генотоксических эффектов методом ДНК-комет и методом анализа полиморфизма длин амплифицированных фрагментов ДНК.

· Представлен отчет и выводы по результатам проведенного исследования. Представлена база данных полученных результатов исследования.

    9. Мероприятие № 9: «Подготовка и освещение информации по обеспечению экологической безопасности на базе хранения монацитового концентрата в Красноуфимском районе в средствах массовой информации «Web-сайт «Красноуфимский монацит».
Запланированный объем финансирования – 50 тысяч рублей.
Работы по данному мероприятию проводились ООО «Ресурс-Технология» 
г. Екатеринбург по госконтракту № 40 от 27.02.2008 г.
Сумма госконтракта – 48 тысяч рублей.

Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 48 тысяч рублей.

Выполнены следующие работы: 
-  Подбор информации и размещение ее на сайте:

· Разработано и размещено в структуре сайта более 50 документов в форматах DOC,PDF,RTF;
· Разработано и размещено в структуре сайта более 35 страниц формата html.

· Подобрано, оптимизировано и размещено в структуре сайта более 100 изображений в форматах JPG, TIFF, BMP.

· Проведена оптимизация изображений для уменьшения времени загрузки информации с сайта.

· Произведена регистрация в каталогах, согласно отчету.

· Установлены система обмена ссылками, счетчики посетителей.

· Разработан и внедрен новый дизайн сайта, учитывающий оптимальное распределение информационных блоков:

- дизайн сайта представлен в иной цветовой гамме;

 - регламентированы и прописаны стили начертания шрифта, его размеры и цвета для всех страниц сайта.

· Внедрен новый функционал (форма обратной связи с посетителями сайта, RSS-канал для новостей сайта, подписка на новости сайта по e-mail).
        Директор ОГУ «УралМонацит»                                                               А.А.Михеев
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